#### Relatório de encerramento do sprint 2

#### 1. Identificação da Sprint

• **Projeto:** TaskFlow

• Time: Vitor Hartmann, Gabriel Brandão, Bruno, Otávio

• **Sprint:** Sprint 2 15/10 a 17/10

• Scrum Master: Henrique Michel Rodrigues

• PO: Arthu da Silva Vargas

### 2. Objetivo da Sprint

- Finalizar o CRUD Tarefas e usuários
- Finalizar Mockups
- Finalizar os wireframes restantes
- organizar os branch do Github
- Organizar o README
- Validação de campos

## 3. Entregas Realizadas

- Mockups
- CRUD usuario
- CRUD tarefas
- Repositório do Github
- Wireframe
- Branch do Github
- Validação de campos

GitHub: https://github.com/Risqueira/TaskFlow\_POO

JIRA: https://jefersonleon.atlassian.net/jira/software/projects/TGDTP/boards/9

### 4. Itens Pendentes

Testes e ajustes

# 🚧 5. Impedimentos ou Riscos

• Na parte dos testes e ajustes não foi possível ser feito por questão de falta de tempo

## 6. Planejamento Inicial para a Próxima Sprint.

- Filtro por status
- Organizar a apresentação
- Relatorio final
- Testes e ajustes

## 🗖 7. Observações e Aprendizados

Espaço livre para comentários do PO, SM ou do time.